



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Διεύθυνση: Πιερ Ντε Βαμπεζ 7 ΤΚ 64004
Πληροφορίες: Τσούπρα Στέλλα
Τηλέφωνο: 2593350159
e-mail: tsoupra@thassos.gr

ΕΡΓΟ: «Βελτίωση βατότητας
δημοτικού δασικού οδικού
δικτύου Ν. Θάσου.»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 570.000,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ 2014-2020

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου

Η υλοποίηση του έργου εκτιμάται ότι θα διαρκέσει **τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες**. Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες θα ξεκινήσουν από τις .../.../... και θα ολοκληρωθούν μέχρι τις .../.../... .

Οι εργασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου είναι οι εξής::

- 1. Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος: 360 ημέρες.
- 2. Καθαρισμός τάφρων αποχέτευσης: 360 ημέρες.
- 3. Καθαρισμός οχετών: 360 ημέρες.
- 4. Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους εδάφους: 360 ημέρες.
- 5. Κατά θέσεις αμμοχαλικόστρωση : 360 ημέρες.
- 6. Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες : 360 ημέρες.

Πίνακας 1 Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου

Εργασία/ Μήνα	1 ^ο	2 ^ο	3 ^ο	4 ^ο	5 ^ο	6 ^ο	7 ^ο	8 ^ο	9 ^ο	10 ^ο	11 ^ο	12 ^ο
Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος												
Καθαρισμός τάφρων αποχέτευσης												
Καθαρισμός οχετών												
Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους εδάφους												
Κατά θέσεις αμμοχαλικόστρωση												
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες												

Θάσος,/...../2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στέλλα Τσούπρα
Δασοπόνος

Παναγιώτα Γεωργίτση
Γεωπόνος Τ.Ε.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ελευθέριος Κυριακίδης
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ. απόφαση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης